



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Διεύθυνση: Δραγάτση 12 (3^{ος} όροφος) Πειραιάς

Ταχ. Κώδικας: 185 35

Πληροφορίες ☎: Κ.ΚΕΡΑΜΙΔΑ

Τηλέφωνο ☎: 213 2022090

Fax ☎: 213 202 2888

E-mail: promithies@piraeus.gov.gr

Πειραιάς: 03/12/2020

Αρ.Πρωτ. 56593

ΑΗΚ: 218/267/2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και παράταση διάρκειας της σύμβασης έως την 04-05-2021 μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας ENVIRECO CONSULTING A.E. (Μαλαμής Φοίβος) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντονιστή της τοπικής ομάδας δράσης του urbact (ULG coordinator) στα πλαίσια διοργάνωσης των συναντήσεων για το έργο Techrevolution».

Έχοντας υπόψη :

1. Την με ΑΔΑΜ: (19SYMV005801478 2019-11-05) Σύμβαση, ποσού **6.580,00 πλέον ΦΠΑ** και διάρκειας μέχρι τις **04/11/2020**.
2. Το από **08/04/2020** ηλεκτρονικό μήνυμα της γραμματείας του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT για την παράταση του ευρωπαϊκού έργου **TechRevolution** κατά **έξι (6) μήνες μέχρι 04/06/2021** λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
3. Την τροποποίηση της σύμβασης επιχορήγησης (subsidy contract) ημερ/νιας **19/11/2020** για την διάθεση συμπληρωματικού ποσού του έργου **Techrevolution** από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα **URBACT**.
4. Το με αριθμ πρ. **51226/03-11-2020** αίτημα τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης της αναδόχου εταιρείας **ENVIRECO CONSULTING A.E. (Μαλαμής Φοίβος)**.
5. Το με αρ.πρωτ: **55745/27/11/2020 έγγραφο** του **Τμ. Επιχειρηματικότητας & Γαλάζιας Ανάπτυξης**, της **Διεύθυνσης Προγρ/σμου & Ανάπτυξης**, σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται το αίτημα παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης του αναδόχου.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του άρθρου 217 παρ.2, όπου με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και



European Union
European Regional
Development Fund

άρθρου 132 1γ όπου αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και γγ) η αύξηση της δαπάνης κατά **1425,00€** δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

5. Την με αρ.104318/2020 Συμπληρωματική Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης σχετικά με την έγκριση δέσμευσης της συμπληρωματικής πίστωσης με ΑΔΑ:6Θ3ΘΩΞΥ-5Β9, Κ.Α.: 00.6442.13 με α/α Μητρ. Δεσ.:1823 και ΑΔΑΜ:20REQ007671717 2020/11/2018.

6. Τις με αρ. πρωτ 55401/170/11-9-19 & 55989/176/13-09-2019 αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκε **Αντιδήμαρχος Οικονομικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου** και της ανατέθηκαν αρμοδιότητες.

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση : α) Της παράτασης της Διάρκειας της σύμβασης έως την 04/05/2021.

β) της τροποποίησης του Φυσικού Αντικείμενου με την οργάνωση και υλοποίηση δύο (2) επιπλέον συνεδριάσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (ΤΟΣ) έως την 04/05/2021 και

β) της τροποποίησης του Οικονομικού Αντικείμενου, με το ποσό των 1.425,00 πλέον ΦΠΑ, ΦΠΑ, ορίζοντας την εξόφληση του 100% της παρούσας συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑ: 00.6442.13, με α/α Δέσμ: 1823 των ετών 2020-2021, σύμφωνα με αναλυτικά αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ: 51226/03/11/2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ENVIRECO CONSULTING A.E. (Μαλαμής Φοίβος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με ειδική εντολή

Η

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. ENVIRECO CONSULTING A.E.

Σημείωση: Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στη Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν.4412/16.