



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

24AWRD014414046 2024-03-13



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 137

Της 7^{ης} συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 13273/715/23-2-2024 πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα.

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

Παρόντες είναι οι κ.κ. Αβραμίδης Παναγιώτης, Αράπης Δημήτριος, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Ρέππας Παναγιώτης, Φωτιάδης Χρήστος τακτικά μέλη και ο κ. Οικονόμου Βασίλειος αναπληρωματικό μέλος του Κοτέα Αλέξανδρου.

Απόν ο κ. Δουζίνας Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παρέστη εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, η κα Βλάμου Ξανθίπη.

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αρ. 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Δημοτική Επιτροπή θεωρεί το θέμα κατεπείγον και το εισάγει εκτός ημερησίας με α/α 2 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρ. 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, λόγω προθεσμιών.

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του Υποέργου «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5142538 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).

Κατά την συζήτηση του θέματος δεν ήταν παρών ο κ. Φωτιάδης Χρήστος.

Η Δημοτική Επιτροπή ασχολείται με το θέμα ύστερα από τη λήψη της με αριθ. πρωτ. 13499/οικ 95/2024 εισήγησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών / Τμήμα Μελετών και Νέων Τεχνολογιών και το με αριθμ. πρωτ.: 12910/22-02-2024 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για την χρονική υλοποίηση και την υποβολή των παραδοτέων, τα οποία έχουν ως εξής:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

24AWRD014414046 2024-03-13



0002710712

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Δραγάση 12, Πειραιάς 185 32
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικ. Γκούμα
Τηλ.: +30 2132022408
e-mail: ttp@piraeus.gov.gr

Δήμος Πειραιά 23/02/2024

Α. Π.: Εισερχ. 13499

Α. Π. Αποστολέα: 13499

Ημ/νία Αποστολής: 23/02/2024

Πειραιάς, 23 /02/2024

Αριθ. πρωτ.: 13499 /οικ 95

ΠΡΟΣ: Την πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής
Κ. Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

Για την Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του Υποέργου «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5142538 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020)»

ΣΧΕΤ.:

- 1 Η υπ. αριθμ 26047/208/27-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΖΛΩΞΥ-7Η9) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5142538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
- 2 η Απόφαση 257/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά περί Έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία αποπεράτωσης της Πράξης «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με Μ.Ι.Σ. 5142538 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).
- 3 Το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της εν λόγω Πράξης με ID: 380661 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
- 4 Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
- 5 Το υπ. αριθμ. Πρωτ. 12910/22-02-2024 αίτημα παράτασης χρονικής υλοποίησης της αναδόχου εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.».
- 6 Η Εισήγηση με αριθ. Πρωτ. 13477/οικ. 94 7ης Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου Πειραιά για τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία λήξης της Πράξης με τίτλο «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5142538 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).
- 7 Τα άρθρα 6.1 & 6.2 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011578534 2022-11-10 περί παράτασης της σύμβασης όπου αναφέρεται ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- 8 Το άρθρο 132 παρ.1γ του Ν.4412/2016 που επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

1. η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. η οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας –πλαίσιο.

- 9 Το γεγονός της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
- 10 Το από 13/10/2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Μονάδα Β') της Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, με το οποίο μας γνωρίζει ότι είναι εφικτή η υποβολή εκ μέρους μας νέας έκδοσης ΤΔΠ για την τροποποίηση της Πράξης ως προς την ημερομηνία λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία δύναται να ξεπεράσει τις 31.12.2023
- 11 Την σύμβαση με ΑΔΑ: 235ΥΜΝ012715568 2023-05-19

Για την Πράξη με τίτλο «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5142538 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020)» έχει υπογραφεί σύμβαση (σχετ. 11) η οποία λήγει στις 18 / 03 / 2024.

Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για χρονική παράταση της εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου, ζητείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών της σύμβασης.

Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε από το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πληροφορικής έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα την επόμενη περίοδο για εκπαίδευση στο πληροφοριακό σύστημα των Τουριστικών Ροών, εξαιτίας αυξημένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας που προέκυψαν από την κατάργηση των νομικών προσώπων του Δήμου και την ενσωμάτωση τους στην λειτουργία του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η παράταση της σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο. Ο Ανάδοχος κατέθεσε νέο Σχέδιο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης του προσωπικού και λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των στελεχών του Δήμου, το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024 και έχει βασιστεί στα ακόλουθα σημεία:

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι πέντε (5) ώρες ημερησίως – Δευτέρα έως Παρασκευή.

Κάθε ώρα διδασκαλίας θα διαρκεί 45 (σαράντα πέντε) λεπτά.

2. Η εκπαίδευση που αφορά τη γενική ενημέρωση του προσωπικού για το νέο Σύστημα θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών.

3. Η εκπαίδευση στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών. Θα πραγματοποιείται ξεχωριστή εκπαίδευση ανά Υποσύστημα.

Παράλληλα στο σχετ. 6 έχει προβλεφθεί και η παράταση της Πράξης από την Διεύθυνση Πληροφορικής προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

την παράταση της σύμβασης με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



24AWRD014414046 2024-03-13



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020) ως τις 18 / 07 / 2024.

Ο
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτριος Βλαχάκος

Κοινοποίηση (ηλεκτρονική διακίνηση)

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Καρύδη
4. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επισυναπτόμενα

Αίτημα Παράτασης αναδόχου εταιρείας για τη χρονική υλοποίηση και την υποβολή των παραδοτέων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

24AWRD014414046 2024-03-13

0002709971



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δήμος Πειραιά 22/02/2024
Α. Π.: Εισερχ. 12910
Ημ/νία Αποστολής: 22/02/2024

Σελίδα 1 από 2

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ICT CONSULTING, SOLUTIONS & SERVICE MANAGEMENT
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ICT & CUSTOMER PROJECT MANAGEMENT
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Αρ. Πρωτ. 3/33, 21-2-2024
Μαρούσι, 21-2-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βασίλης Φραγκιουδάκης
Τηλ.: 00306982945676
Email: vfragioudak@ote.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Πειραιά
Ι. Δραγάτη 12, 185 35, ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΙΝ.: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ: «Εξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά»

ΣΥΜΒΑΣΗ: 23SYMV012715568 2023-05-19

ΘΕΜΑ: Αίτημα Επέκτασης Χρονοδιαγράμματος

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΟΤΕ Α.Ε. ως ανάδοχος του έργου με τον Εξειδικευμένο Υπεργολάβο μας DOTSOFT Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υπάλληλοι προς εκπαίδευση στο πληροφοριακό σύστημα των Τουριστικών Ροών, δεν έχουν διαθεσιμότητα την επόμενη περίοδο εξαιτίας αυξημένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας που προέκυψαν από την απορρόφηση των νομικών προσώπων του Δήμου και την ενσωμάτωση τους στην λειτουργία του Δήμου σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης εκ νέου στο τέλος του 10ου μήνα υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά»

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των στελεχών σας, το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης προτείνουμε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024 και έχει βασιστεί στα ακόλουθα σημεία:

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι πέντε (5) ώρες ημερησίως – Δευτέρα έως Παρασκευή. Κάθε ώρα διδασκαλίας θα διαρκεί 45 (σαράντα πέντε) λεπτά.
2. Η εκπαίδευση που αφορά τη γενική ενημέρωση του προσωπικού για το νέο Σύστημα θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών.
3. Η εκπαίδευση στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών. Θα πραγματοποιείται ξεχωριστή εκπαίδευση ανά Υποσύστημα.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελίδα 2 από 2

Παραθέτουμε το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης στο οποίο οι προτεινόμενες ημερομηνίες και οι ώρες του αναλυτικού προγράμματος της εκπαίδευσης είναι ενδεικτικές.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω επικοινωνιακή συνεργασία με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του στις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

Με εκτίμηση

Βασίλης Φραγκιουδάκης
Project Manager

Αφού συμβουλευτήκε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74α παρ. 1 του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το αρ. 9 του Ν. 5056/2023 (εγκ.1237/94548/06-11-2023) και το άρθρο 132 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της και μετά από διαλογική συζήτηση, με δήλωση «κατά» του κ. Οικονόμου Βασιλείου,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

1. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον και το συζητάει εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Την έγκριση παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του Υποέργου «Εξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5142538 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020) και ορίζει ως νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 18/07/2024, αντί την 18-3-2024 που είχε αρχικά ορισθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24AWRD014414046 2024-03-13



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 9ΘΖΔΩΞΥ-Δ2Μ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη